

## HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ PROJEKTU „PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI V“ (IP V)

Uvedený harmonogram shrnuje základní aktivity výše uvedeného projektu do doby uzavření smluv. Jedná se o předpokládané termíny a v případě jejich úprav (změny, upřesnění) budete informováni prostřednictvím emailu a aktualit na webových stránkách projektu <http://ip.kraj-jihocesky.cz/>.

<b>Aktivity</b>	<b>Předpokládaný termín</b>
Zahájení fyzické realizace projektu IP V	<b>1. 10. 2018</b>
Schválení Metodiky dotačního programu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V orgány Jihočeského kraje	<b>13. 12. 2018</b>
Schválení zařazení sociálních služeb do základní sítě Jihočeského kraje	<b>13. 12. 2018</b>
Zveřejnění dotačního programu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V	<b>14. 12. 2018</b>
Zahájení příjmu žádostí do dotačního programu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V	<b>14. 1. 2019</b>
Ukončení příjmu žádostí do dotačního programu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V	<b>21. 1. 2019</b>
Schválení výsledků dotačního programu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V orgány Jihočeského kraje	<b>únor 2019</b>
Uzavření smluv	<b>březen 2019</b>
Proplácení 1. části projektové dotace	<b>březen/duben 2019</b>